



Relatório Anual

Data: 15 de Março de 2022

Nome do projeto: Promoção de Saúde em Cabo Delgado

Período do relatório: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021

Autor: Agostinho Fernando

índice

índice	1
Informação Básica	2
Strategic Review and Outlook	3
Main achievements in the year 2021	3
Outlook for the year of 2022	4
Revisão Estratégica e Perspectivas	4
Principais resultados durante o ano de 2021	4
Perspectivas	5
Introdução	5
Produtos e desempenho de acordo com o plano anual de operação 2021	6
Gestão financeira	10
Gestão de recursos Humanos	11
Desafios	11
Lições aprendidas	12
Projecto Etanol	12
Progresso em relação aos objectivos	13
Anexos	15
Anexo 1: Abreviaturas e Acrónimos	15
Anexo 2 : Informação estatística dos indicadores de desempenho de saúde comparativa, 2021/2020	16
Anexo 3: Comparação de resultados em relação ao Plano Anual para 2021	18
Anexo 4: Monitoria financeira dasUGBs	22
Anexo 5: Resultados no nível de produto em comparação com a quadro lógico do projeto, 2020 26	
Anexo 6: Dados CLTS nas comunidaes e infra-estruturas construídas 2021	29
Anexo 7 Total de Comunidades declaradas FIFECAS	31
Anexo 8: Tabela de obras nos distritos	33
Anexo 9: Lista de Unidades Sanitárias para a distribuição de álcool medicinal	35

Informação Básica

Região do Projecto	Província de Cabo Delgado; Distritos de Ancuabe, Chiure e Montepuez
Parceiros do Projecto	O projecto é implementado por entidades governamentais de nível Provincial e Distritais em colaboração com HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS). HELVETAS é responsável pela Coordenação geral e implementação de actividades relacionadas com o resultado 2.
Objectivo geral do Projecto	O Projeto de Promoção da Saúde de Cabo Delgado visa melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde e abastecimento de água, saneamento e higiene na Província de Cabo Delgado.
Conteúdo do projeto e resultados esperados	<p>O Projecto de Promoção à Saúde em Cabo Delgado está na Fase 2 de 2017 a 2021 e se baseia nos resultados e lições aprendidas na Fase 1. O projeto tem os seguintes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultado 1: Melhorado eficiência e eficácia na provisão de serviços integrados de saúde, água e saneamento e maior prestação de contas perante as comunidades; • Resultado 2: As comunidades rurais nos distritos de Ancuabe, Chiure e Montepuez têm voz, podem expressar suas necessidades e direitos e exigem responsabilidade dos governos locais e prestadores de serviços (saúde e Água e Saneamento); • Resultado 3: Gestão de Finanças Públicas aprimorada por meio de coordenação multissetorial reforçada e governação intersectorial e melhorada a planificação no nível distrital. <p>Este relatório focaliza as atividades e realizações do engajamento da HELVETAS na coordenação em relação ao Resultado 2 durante o primeiro semestre de 2021.</p>
Beneficiários	Mulheres e homens das comunidades dos distritos alvo; infra-estruturas distritais de saúde; instituições governamentais distritais e provinciais relacionadas a Saúde, Água e Saneamento.
Duração do Projecto	Maio de 2018 à dezembro de 2020 – como uma extensão até 31 de dezembro de 2021
Orçamento do Projecto	CHF 1,391,991 (Componente da HELVETAS)
Financiador	O projeto é financiado pela Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação (SDC)

Strategic Review and Outlook

HELVETAS' engagement in the Cabo Delgado Health Promotion Support Project began in May 2018 and now lasts until the end of the phase extension, December 2021. During the first half of 2021, there were great advances in the project in general, which are summarized in three activities highlighted activities of HELVETAS engagement, namely: Water and sanitation teams in the Health Units - WASH-FIT, SANTOLIC (Community-Led Total Sanitation), monitoring the construction of water and sanitation infrastructure, menstrual hygiene interventions.

Main achievements in the year 2021

The coordination of the project continued together with government entities (DPS, DPOP and Office of the Governor of Cabo Delgado Province) supporting the UGBs in setting up the bidding processes for works and acquisitions of services and in issuing opinions to obtain "no objection", supervision of construction/rehabilitation of water and sanitation infrastructure in the health units of Mazeze, Marera, Samora Machel, Mmala, Chiure-Velho, Nacoto, Namogelia, Katapua, Ocu and Bilibiza in Chiure, Nropa, Linde, Ntapata, Nairoto, Napai, Nihula and Namuetho in the district of Montepuez in Ancuabe in the Health Units of (Ntutupue, Ngewe, Metoro, Minheweni Ancuabe sede, Meza and Mariri and it and there was an improvement in the quality of the work, despite the challenges of full compliance with MISAU's technical specifications.

In the area of public finance monitoring, a survey of the equipment and network structures existing in each UGB for the use of the e-sistafe was made. The institutions with an E-Sistafe network in operation are the District Secretariat of Montepuez, the District Secretariat of Chiure, SDSMAS of Chiure), however, these UGBs' have insufficient equipment such as Computers and Printers.

During the year 2021, training was given to 24 technicians (18 men and 6 women) from SDSMAS (District Service for Women's Health and Social Action), SDPI (District Service for Planning and Infrastructure) and SD (District Secretariat) of the District of Ancuabe and 42 members of the Co-management of Nacuali and Intutupue (14 women and 18 men) in the "Community Score Card" tool and culminated in a pilot activity to assess community satisfaction in cleaning the Nacuali hospital. In this evaluation, the members of the co-management committee and the Health technicians of Nacuali HCF (Ancuabe) were made aware of the importance of an integrated work between the community and the health personnel for the improvement of the health care facility and promised to continue evaluating other aspects of the functioning of the health care facility. After an evaluation, the co-management committee established a periodicity of cleanings in the health center and the bathrooms were improved by providing lids.

Fifty-six (56) communities were declared open defecation free, covering 11,314 people (5,000 men and 6,314 women). During the entire project cycle, a total of 99 communities out of the 59 planned communities were declared Open Defecation Free, benefiting 31,692 people (14,756 men and 16,936 women).

32 Co-Management Committees were strengthened in Management, Operation and Maintenance of water sources in the health care facilities, 14 women occupy leadership positions, and a checklist of infrastructure operation and maintenance responsibilities was prepared. The Ethanol project developed in collaboration with EcoEnergia's medical alcohol plant has produced 5,000 liters of medical alcohol available for sale. Of these, 3,150 liters were bought by HELVETAS for distribution to 47 Health Care Facilities in the "voucher" modality. The product was duly inspected by the local authorities (single service counter -BAU, Ministry of Industry and Commerce and ANARME Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, which culminated with the attribution of industrial and sanitary licenses. However, distribution is awaiting yet another resolution of a hurdle from the side of the government.

Outlook for the year of 2022

For the year 2022, HELVETAS will continue in collaboration with all partners to make efforts to:

- Organisation of strategic workshops: planning, steering committee;
- Monitoring of government activities;
- Capacity development of health units with direct support;
- Support of 32 WASH-FIT teams inc. Community score card;
- Sensibilisation of communities on menstrual hygiene and CLTS;
- Continued support of 32 water and sanitation committees;
- Documentation of lessons learnt;
- Verification of waste management infrastructure;
- Baseline study to determine phase 3 indicators;

Revisão Estratégica e Perspectivas

O envolvimento da HELVETAS no Projecto de Apoio à Promoção da Saúde de Cabo Delgado começou em Maio de 2018 e estende-se agora até ao final da extensão da fase, Dezembro de 2021. Durante o ano de 2021, registaram-se grandes avanços no projecto em geral, que se resumem em três actividades destacadas de engajamento da HELVETAS, a saber: Equipes de água e saneamento nas Unidades Sanitárias - WASH-FIT, SANTOLIC (Saneamento Total Liderado pela Comunidade), monitoria da construção de infraestrutura de água e saneamento, intervenções de higiene menstrual.

Principais resultados durante o ano de 2021.

A coordenação do projeto prosseguiu em conjunto com entidades governamentais (DPS, DPOP e Gabinete do Governador da Província de Cabo Delgado) apoiando as UGBs na montagem dos processos licitatórios de obras e aquisições de serviços e na emissão de pareceres para obtenção de “não objeção”, fiscalização das obras de construção/reabilitação das infraestruturas de água e saneamento nas unidades sanitárias de Mazeze, Marera, Samora Machel, Mmala, Chiure-Velho, Nacoto, Namogelia, Katapua, Ocuca e Bilibiza em Chiure, Nropa, Linde, Ntapata, Nairoto, Napai, Nihuhula e Namuetho no distrito de Montepuez em Ancuabe nas Unidades Sanitárias de (Ntutupue, Ngewe, Metoro, Minheweni Ancuabe sede, Meza e Mariri e verificou-se melhorias na qualidade dos trabalhos apesar dos desafios do cumprimento integral das especificações técnicas do MISAU.

Na área de monitoria de finanças públicas fez-se o levantamento do Equipamento e estruturas de rede existente em cada UGB para o uso do e-sistafe. As instituições com rede de E-Sistafe em funcionamento são Secretaria Distrital de Montepuez, Secretaria Distrital de Chiure, SDSMAS de Chiure), entretanto, estas UGBs têm insuficiência de Equipamentos como Computadores e Impressoras.

Durante o ano 2021, foi dada formação a 24 técnicos (18 homens e 6 Mulheres) do SDSMAS (Serviço Distrital de Saúde da Mulher e Acção Social), SDPI (Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas) e da SD (Secretaria Distrital) do Distrito de Ancuabe e 42 membros do Comitê de Cogestão de Nacuali e Intutupue (14 mulheres e 18 homens) na ferramenta “Community Score Card” e culminou em uma atividade piloto para avaliar a satisfação da comunidade na limpeza do hospital de Nacuali em Ancuabe. Nesta avaliação os membros do comité de co-gestão e os técnicos de Saúde daquela unidade sanitária foram despertados da importancia de um trabalho integrado entre a comunidade e o pessoal de saúde para o melhoramento da unidade sanitária e prometeram dar continuidade avaliando outros aspectos do funcionamento da unidades sanitária. Depois de avaliação o comité de co-gestão estabeleceu uma periodicidade de limpezas no centro de saúde e melhoraram as casas de banho através de fornecimento de tampas.

Cinquenta e seis (56) comunidades foram declaradas livres de feccalismo a céu aberto, abrangendo 11.314 pessoas (5.000 homens e 6.314 mulheres). Durante o todo o ciclo do projecto, um total de 99 comunidades das 59 comunidades planificadas foram declaradas Livres de feccalismo à Céu aberto, beneficiando 31.692 pessoas (14.756 homens e 16.936 mulheres). Foram fortalecidos 32 Comitês de Cogestão em Gestão, Operação e Manutenção das fontes da água nas unidades sanitárias, 14 mulheres ocupam posição de chefia e preparada uma lista de verificação das responsabilidades de operação e manutenção de infraestruturas.

O projecto Etanol desenvolvido em colaboração com a fábrica de álcool medicinal da EcoEnergia produziu 5.000 litros de álcool medicinal disponíveis para venda. Destes, 3.150 litros foram comprados pela HELVETAS para distribuição a 47 Unidades Sanitárias na modalidade de "voucher". O produto foi devidamente inspeccionado pelas autoridades locais (balcão único de atendimento -BAU, Ministério da Indústria e Comércio e ANARME Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, que culminou com a atribuição de licenças industriais e sanitárias. No entanto, a distribuição aguarda mais uma resolução de um obstáculo do lado do governo.

Perspectivas

Para o ano de 2022, a HELVETAS continuará em colaboração com os parceiros a evitar esforços para:

- Organização de encontros estratégicos: planificação e Comité de Supervisão;
- Monitoria das atividades governamentais;
- Reforço de 32 equipas WASH FIT nas unidades de sanitárias;
- Capacitação das unidades de sanitárias com apoio direto;
- Apoio de 32 equipas WASH-FIT no cartão de pontuação da Comunidade
- Sensibilização das comunidades sobre higiene menstrual e SANTOLIC;
- Documentação das lições aprendidas;
- Verificação da infraestrutura de gestão de lixo hospitalar;
- Estudo de base para determinação dos indicadores da fase 3;

Introdução

O Projeto de Promoção da Saúde de Cabo Delgado, financiado pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC), visa melhorar as condições de saúde da população de Cabo Delgado, com ênfase na redução de morbimortalidade em mulheres e crianças abaixo de 5 anos nos distritos alvo, Ancuabe, Chiure e Montepuez.

Actualmente em sua segunda fase de 2018 a 2020 com uma extensão até 31 de Dezembro de 2021, aborda os desafios do sector da saúde relacionados à capacitação institucional nos níveis provincial e distrital, em matéria de promoção da melhoria do suprimento de água, saneamento e higiene (WASH) e aprendizagem através de uma melhor documentação e discussão dos processos, resultados e lições aprendidas, com o objectivo de influenciar políticas, estratégias e abordagens.

O projecto tem três resultados, nomeadamente:

- **Resultado 1:** Melhorada a eficiência e eficácia na provisão de serviços integrados de saúde, água e saneamento e maior prestação de contas perante as comunidades;
- **Resultado 2:** As comunidades rurais nos distritos de Ancuabe, Chiure e Montepuez têm voz, podem expressar suas necessidades e direitos e exigem responsabilidade dos governos locais e prestadores de serviços (saúde e Água e Saneamento); e
- **Resultado 3:** Gestão de Finanças Públicas aprimorada por meio de coordenação multissetorial reforçada e governança intersetorial e melhorada a planificação no nível distrital.

Instituições relevantes do Governo Provincial de Cabo Delgado, nomeadamente Gabinete do Governador da Província (GGP), a Direcção Provincial de Saúde (DPS), a Direcção Provincial de Plano e Finanças (DPPF), a Direcção Provincial de Obras Públicas (DPOP) e os seus serviços distritais - Secretaria Distrital, o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social, o Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estrutura - em Ancuabe, Chiure e Montepuez implementam actividades relacionadas ao resultado 1 - lado da oferta, enquanto a HELVETAS Swiss Intercooperation (doravante HELVETAS) está implementando actividades contribuindo para o objectivo 2 - o lado da demanda. O resultado 3 é implementado por meio de um apoio específico à DPPF.

Este relatório concentra-se nas realizações do objectivo 2 e relacionadas à coordenação geral do projecto, enquanto realizações de outros objectivos são destacadas nos respectivos relatórios das entidades responsáveis.

O projeto é implementado num contexto de segurança volátil; Cabo Delgado continua a sofrer ataques na região norte. Esses ataques começaram em outubro de 2017 e afectaram a segurança da população de Mocimboa da Praia, Nangade, Muidumbe, Palma, Ibo, Macomia e Quissanga, durante 2021 alguns distritos permaneceram com serviços de saúde fechadas nomeadamente **Mocimboa da Praia, Palma, Muidumbe Macomia e Quissanga.**

Actualmente a situação está calma com o reforço das forças de defesa por militares da região do SADC e Ruandesas, que conseguiram reocupar o distrito de Mocimboa da Praia, contudo a situação continua tensa e com tendencia de se alastrar para outras províncias, Niassa é segunda província do norte de Moçambique que já registatou ataques.

Até a presente data, os distritos do projecto não foram alvo de nenhum ataque, no entanto, a situação permanece tensa e merece uma observação atenta. A HELVETAS desenvolveu um plano de contingência em 2020 que foi seguido ainda duante o ano de 2021.

No período do relatório, o mundo inteiro está sendo assolado por uma pandemia denominada COVID-19, que provocou milhares de doentes e mortos. Cabo Delgado foi uma das províncias do país pioneira a registar elevados números de infectados pela doença. Essa situação forçou as organizações humanitárias a se engajarem no apoio à prevenção da doença.

Produtos e desempenho de acordo com o plano anual de operação 2021

Produto 1.1: Centros de saúde (tipo 1 e 2) com água potável e instalações de saneamento e pessoal devidamente treinado:


A coordenação geral em colaboração com DPS apoiou os SDPI na elaboração de projectos executivos alinhados com a funcionalidade de infra-estruturas do sector de saúde e no acompanhamento da execução das obras. Foram concluídas as seguintes obras:

- **Chiure:** A construção de 10 fossas biológicas nas Unidades Sanitárias de Mazeze, Muege, Chiure-velho, Mmala, Marera, Ocua, Samora Machel, Namogelia, Katapua, Nacotho e reabilitação do sistema de abastecimento de água de Ocua, construção de incineradora e reabilitação de esgotos do Hospital Distrital de Chiure. Todas as fossas estão em boas condições técnicas
- **Montepuez:** construído o sistema de eliminação de lixo hospitalar em Nihula, Napai, Nametho, construção de sistema de água de Ntapata, Namanhumbiri e Nairoto.
- **Ancuabe:** construção de muro de vedação, sistema de água de Nacuali, Casas de banho e sistema de sistema de eliminação de lixo de Intutupue, construção de alpendre para

acompanhantes em Metoro, reabilitação da maternidade de Mariri, construção de sistema de água, sistema de eliminação de lixo e mudança de porta da maternidade de Minheweni. Mais detalhes no anexo 6.



Torneira a jorrar água em Nairoto (esquerda) e Sistema de eliminação de lixo naUS Minheweni- Ancuabe (direita)



Sistemas de água intervencionados nas US

Infra-estruturas de WASH nas US

Produto 1.2: Os recursos para saúde, água e saneamento aumentam; e são planejados, orçados e geridos de maneira integrada, participativa e transparente:

Com o fim da fase II, as UGBs fizeram orçamento de forma integrada que mostra uma evolução em termos de valores (64,97 milhões em 2018, 80,24 em 2019 milhões e 96 milhões em 2020 e inclinação de intervenções para a área de infra-estruturas de WASH que constituem a maior necessidade das US. Esta tendencia de incremento orçamental e interbvenções em infra-estruturas de WASH nas US será garantido durante a fase III que irá abranger mais 4 distritos passado o projecto a beneficiar 7 distritos de Cabo Delgado nomeadamente, Mecufi, Metuge, Ancuabe, Chiure, Montepuez, Namuno e Balama.

Produto 1.3: O pessoal do SDSMAS, SDPI e Secretaria Distrital tem os recursos para envolver os comitês de saúde / água; para a coordenação e monitoria de infra-estruturas de água e saneamento; seguir e prevenir doenças na comunidade:

Os distritos foram acompanhados para terem fundos para a realização das suas actividades planificadas para 2021. Realizadas 5.344 analise rotineiras de água dos poços das quais 1.124 revelaram improrrias para o consumo humano o que obrigou a um tratamento com cloro; 906 membros de comunitários foram capacitados em materia de água e saneamento (206 mulheres).

32 comités de co-gestão foram capacitados e estão a trabalhar para prevenção de infecções nos centros de saúde através do apio em limpezas ao redor dos centros de saúde e manutenção das casas de banho.

Produto 1.4: Gestores de saúde com habilidades e meios fortalecidos para fornecer intervenções em saúde:

A HELVETAS está a trabalhar no melhoramento dos manuais de gestão de infra-estruturas e higiene menstrual que já foram submetidos à DPS para aprovação, para seu uso na fase III. paralelamente aos manuais foram capacitados 24 técnicos (6 mulheres) dos SDSMAS, SDPI e SD em materia de envolvimento da comunidade em interveções de saúde.

Produto 1.5: Líderes governamentais, líderes religiosos e comunitários com habilidades aprimoradas em advocacia e promoção da saúde:

Foram envolvidos 60 líderes comunitários no processo de sensibilização das actividades de promoção a saúde durante o despertar e a campanha de saneamento total liderado pela comunidade(santolilic).

Produto 1.6: Criado um conselho distrital multissetorial para a promoção da saúde, água, higiene e saneamento:

Esta actividade foi cancelada pelo Comité de supervisão na sessão de Março depois de a Coordenação geral ter apresentado as dificuldades do seu funcionamento levantadas pelos distritos e sugerindo que o Conselho Consultivo do Distrito se ocupasse com as funções de ligação e coordenação de todos parceiros que actuam no sector de água e saneamento nos distritos.

Produto 2.1: Uma organização especializada da Sociedade Civil mobiliza e fortalece a comunidade sobre prevenção de doenças de origem hídrica:

HELVETAS seleccionou a empresa Akhily Consultor para implementar o saneamento total liderado pela comunidade e a promoção da higiene nos três distritos de trabalho. Durante o ano foram despertadas SANTOLIC 60 comunidades e 56 atingiram o estatuto de Livre a Fecalismo-à-Ceu-aberto. Com infra-estruturas de saneamento amigáveis a higiene menstrual (latrinas e casa de banhos separadas para mulheres e com drenos de águas do banho que permitem eliminação higiénica de coágulos durante o período menstrual), abrangendo um total de 11.374 pessoas (5.000 homens e 6314 mulheres) distribuidos em: Ancuabe 20 comunidades abrangendo um total de 1.906 pessoas (822 homens e 1.024 mulheres); Chiure 25 abrangendo um total de 3.595 pessoas (1.720 homens, 1875 Mulheres), e Montepuez 11 comunidades abrangendo um total de 5.873 pessoas (2458 homens, 3415 Mulheres).

O novo aprendizado, trouxe para elas um conforto do bem-estar vaginal e uma dinamica do control dos dias de ciclo menstrual.

As capacitações realizadas nas comunidades os homens e mulheres já discutem abertamente questões de menstruação; e as mães já explicam as filhas que estao na fase de puberdade o processo do ciclo de menstrual como acontece.

	
<p>Latrina familiar com casa de banho de gestão menstrual – Mirate, Lusaka distrito Montepuez</p>	<p>Alfaiate local capacitada para produção de pensos renováveis</p>

Os 15 Afaiates treinados na produção de pensos reutilizáveis estão a desenvolver sua actividade nas comunidades nomeadamente:

Ancuabe 4 alfaiates localizados na sede do distrito reportam ou a venda de um kit de 4 pensos a 200 meticais. Um alfaiate localizado no centro de reassentamento de Nathove produziu uma duzia e por ser num centro de deslocados não conseguiu vender apenas ofereceu a familiares.

Chiure todos 5 alfaiates localizados na sede do distrito reportam venda de kit de 4 pensos a 200 meticais.

Montepuez todos 5 alfaiates localizados na vila sede reportam aceitação de uso de pensos reutilizáveis e vendem a 30 meticais cada. Até ao momento a produção e venda de pensos reutilizáveis já beneficiou 180 mulheres nos 3 distritos.

Os detalhes sobre as comunidades são apresentados no Anexo 7 e 8.

Produto 2.2: Comitês de Saúde / Água (incluindo Conselhos Consultivos) possuem as habilidades necessárias para o gestão e manutenção de infraestruturas de água e saneamento nas comunidades:

Feito fortalecimento de 32 Comitês de Cogestão em Gestão, Operação e Manutenção das fontes da água nas unidades sanitárias nos distritos alvos, sendo: Ancuabe 9; Chiúre 12 e Montepuez 11. abrangendo um total de 132 pessoas da quais 66 foram mulheres e 66 homens. Neste grupo, 14 mulheres ocupam posição de chefia, sendo: 2 presidentes de Comité de Cogestão e 12 tesoureiras dos Comité de água.

Acompanhados 58 comités de água e saneamento capacitados em gestão e manutenção de fontes de água, no ano de 2020. Como resultado das revitalizações 30 cercos de fontes de água destruídas por desconhecidos, foram reconstruídos.

Por outro lado, a comunidade de Nanhupo, no Distrito de Montepuez Posto Administrativo de Namanhumbiri, depois de várias sensibilizações ao CAS para a construção da vedação da fonte, as mulheres do comité de água decidiram buscar material e construir sozinhas a vedação da fonte. E pela determinação dessas mulheres garantem que estão motivadas a manter uma gestão sustentável da fonte.

Produto 2.3: Comitês de Saúde / Água desempenham um papel importante na gestão e manutenção de infraestruturas de água e saneamento localizados nos centros de saúde:

Da monitoria feita às equipas aos comités de co-gestão das Unidades Sanitárias mostrou um ânimo destas estruturas de base uma vez que os sistemas de abastecimento de água reabilitados não só fornecem água às US como também as comunidades circunvizinhas. Existe uma lista de principais actividades de manutenção dos SAA em poder dos comités de co-gestão nomeadamente Ngeue, Ngura, Mirate, Nropa, Linde, Mazeze, Namogelia, Ocuá, Mmala. As 12 unidades Sanitárias que recebem apoio directo mostraram uma melhoria nas condições de funcionamento graças ao apoio que recebem (melhoria de gestão de produção de relatórios com presença de computadores, impressoras e fotocopiadoras que garantem impressão e reprodução de fichas de resumo, disponibilidade de material de limpeza), embora tenham reportado a demora de recepção dos fundos para actividades de 2021.

Produto 2.4: Atitudes e práticas de saúde aprimoradas:

56 comunidades foram declaradas LIFECAS com casas de banho amigáveis a gestão da higiene menstrual (casas de banho equipados com um dreno para escoar a água durante a lavagem das mulheres em geral ou durante a menstruação. Em todo o ciclo do projecto registamos um total de 99 comunidades declaradas LIFECAS sendo (em 2018 – 2 comunidades, 2019 – 20 comunidades período e 2020 – 21)

Produto 2.5: OCB / OSC com equilíbrio de género, melhoria da governança interna:

Foram acompanhados 58 comités de água e saneamento treinados em 2020 na matéria de operação, gestão e manutenção de fontes de água nas comunidades. 32 Comitês de Cogestão que constituem equipas de WASH FIT dos centros de saúde dos distritos de Ancuabe- 9, Chiure 11 e Montepuez 12, fortalecidos em Gestão, Operação e Manutenção das fontes da água nas unidades sanitárias e com lista de actividades prioritárias de manutenção das infra-estruturas de WASH.

Produto 3.1: Aumento do número de Recursos Humanos com capacidade para gerir fundos de forma eficiente:

O projecto contribuiu para a melhoria do conhecimento do pessoal de governo em gestão da coisa pública, registamos melhoria na elaboração de relatórios financeiros, processos de procurement já em 2021 reduziu o número de processos que foram devolvidos em não objecção, a auditoria de 2021 não teve constatações relevantes.

Produto 3.2: Acções de saúde e WASH incluídas e orçadas nos planos provinciais e distritais:

Elaborado o documento de projecto da fase III que vai decorrer de 2022 a 2025 que irá abranger 7 distritos de Cabo Delgado. Onde o governo vai incluir um orçamento para as actividades através de salários do pessoal e outras actividades de funcionamento.

Produto 3.3: Informações financeiras transparentes e confiáveis, partilhadas e monitoradas nos comités de supervisão multissetoriais:

Apesar da disponibilização tardia de fundos para o ano 2021, foram elaborados relatórios financeiros por actividade.

Gestão financeira

Durante o período do relatório de Janeiro a Dezembro de 2021, o projeto gastou um total de 345.814 CHF (98,8% do orçamento anual; veja a Tabela 1 abaixo).

Tabela 1: Orçamento e despesas anuais 2021- Projecto de Apoio à Promocao de Saúde

Part Name	Budget Phase (CHF)	Annual Budget (CHF)	Annual Actual Exp. (CHF)	Diff (CHF)	%
Part 1: HQ office	144,990.00	30,300.00	12,307.00	17,993.00	40.6%
Local Office of Contractor	81,806.00	20,000.00	18,476.00	1,524.00	92.4%
Project Implementation	534,488.00	174,740.00	187,594.00	-12,854.00	107.4%
3a Long-term experts (expat and national)		133,875.00	133,875.00	0.00	100.0%
3c Local support		40,865.00	53,719.00	-12,854.00	131.5%
Administrated project funds	630,708.00	124,960.00	127,437.00	-2,477.00	102.0%
Total	1,391,992.00	350,000.00	345,814.00	4,186.00	98.8%

Registou-se gastos acima do planificado na componente 3.c devido a inclusão de custos com a auditoria das UGBs. Devido a situação de segunaga que não permitiu a deslocação da equipe de auditores para os distritos obrigando desta forma que todas as UGBs que deviam ser auditadas se deslocassem a Pemba. Dai resultou em custo não programado de ajudas de custo e transporte.

Gestão de recursos Humanos

A equipe da HELVETAS continua a trabalhar com dois oficiais nomeadamente um oficial de saúde responsável pelo trabalho com as comunidades e centros de saúde e um oficial de finanças responsável pelas actividades de procurement e elaboração de relatorios financeiros e auditoria e um Coordenador responsável pela coordenação geral das actividades da HELVETAS e das UGBs, apoiado pela equipe administrativa da HELVETAS responsável pelos aspectos financeiros e pelo Assessor de monitoria e avaliação responsável pelos estudos de base e monitoria de indicadores, tudo sob a supervisão do director nacional.

Desafios

Os principais desafios do projecto tem sido a exigencia de incentivos por parte dos comités de gestão das unidades sanitárias isto por vezes tem retorcido os esforços de manter as actividades de limpeza que estes grupos devem apoiar aos técnicos de saúde; como alternativa o projecto privilegia o diálogo com as estruturas locais de modo a sensibilizar os membros sobre a importancia do seu envolvimento

Muitas comunidades que são despertadas SANTOLIC não tem fontes de água o que torna difícil manter a higiene; - O projecto trabalha com outros projectos para cobrirem com fontes de água a algumas comunidades.

A falta de pessoal com formação específica no ramo de construção civil nos SDPIs tem criado desafio na monitoria da qualidade das obras. - Como forma de mitigação, seis (6) Técnicos de cada SDPI, 2 por distrito (1 UGEA e 1 Ponto Focal) tiveram capacitação em acompanhamento de

qualidade de obras via on-the-job-training durante as missões de monitoria de obras. pela coordenação geral e equipe multisectorial.

Fazer com que as mães assumam a responsabilidade de falarem sobre a menstruação com as suas filhas que iniciam a puberdade no sentido de apoiá-las psicologicamente. Como forma de mitigação privilegia-se capacitação as conselheiras e pessoal técnico do parceiro para melhorar as abordagens.

Licenciamento para venda: A demora na visita de fiscais à fábrica e emissão de certificado de licença para venda do álcool medicinal afetou a distribuição do voucher e posterior venda.

Lições aprendidas

A planificação anual eficaz e o desembolso de fundos em tempo útil como base para alcançar os objectivos, deste resultado prevalece grandes desafios para o projecto. Apesar da planificação oportuna para 2021 a libertação de fundos só teve lugar em Maio de 2021 estando com algumas UGBs sem fundos até o mês de Junho o que afectou a implementação das actividades.

A Embaixada da Suíça propôs um apoio directo às unidades sanitárias da província, tendo iniciado esta iniciativa em 2019, em análise foi alargado mais 6 unidades sanitárias passando a beneficiar 12 unidades sanitarias (US), cuja esta iniciativa enquadra-se na estratégia de influenciar mudança de abordagens e políticas do Sector de saúde.

O apoio Directo as unidades sanitarias (US's) sob seguimento da DPS, foi concluído o processo de abertura de doze (12) contas bancarias para igual número de Unidades Sanitárias previamente identificadas nos distritos alvos, nomeadamente:

- **Distrito de Ancuabe** (Metoro, Meza, Minheuene, Ntutupue,);
- **Distrito de Chiúre** (Katapua, Chiúre-Velho, Namogelia, Ocua,);
- **Distrito de Montepuez** (Mitate Naitoro, Namanhumbir, Ntapata)

A iniciativa de apoio directo as US's, contribuiu no reforço da confiança entre a Comunidade e o Parceiro.

As equipes de água e saneamento nas unidades sanitárias - equipes de WASH-FIT - continuam sendo responsáveis pela manutenção das infra-estruturas de água e saneamento nas unidades sanitárias e comunidades e estão trabalhando para intensificar aspectos da gestão e higiene menstrual. O projeto elaborou os respectivos álbum seriado e um manual sobre higiene menstrual e um manual sobre gestão de infra-estruturas de água nas unidades sanitárias para o uso rotineiro durante as capacitações.

Igualmente no período em análise foi realizada uma auditoria externa e independente aos fundos alocados às UGBs em 2020, a qual apontou melhoria nos aspectos de gestão de fundos e mereceu uma opinião apropriada a todos os aspectos financeiros

Projecto Etanol

Até à data, a fábrica de álcool medicinal da EcoEnergia funcionava experimentalmente num único turno de trabalho. Foram produzidos 5.000 litros de álcool medicinal e disponíveis para comercialização. Destes, apenas 3.150 litros foram vendidos principalmente para o voucher. Por outro lado, foram efectuadas 3 visitas para inspecção e controlo pelas autoridades locais (balcão único de serviço -BAU, Ministério da Indústria e Comércio e ANARME, à fábrica foram atribuídas as seguintes licenças: licenças industriais e sanitárias.



Destilação de álcool medicinal na fábrica da Ouro verde

Progresso em relação aos objectivos

Resultado 1: As instalações de cuidados de saúde seleccionadas têm acesso imediato ao álcool medicinal produzido localmente

O projeto identificou 55 unidades de saúde em 7 distritos de Cabo Delgado (ver anexos abaixo). Destes, 47 estabelecimentos de saúde foram seleccionados para posterior distribuição de álcool medicinal com base em critérios pré-estabelecidos.

A HELVETAS comprou 3.150 litros de álcool medicinal para distribuição a 47 Unidades Sanitárias em 6 distritos de Cabo Delgado na modalidade de voucher conforme demonstrado Anexo 10.

A EcoEnergia ofereceu uma redução da taxa em 15% para o projeto. As unidades sanitárias beneficiárias foram identificadas em estreita colaboração com a Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado, Serviço Distrital de Saúde, Mulher, Criança e Acção Social.

O licenciamento para venda foi adiado, pois somente em abril a fiscalização foi feita pela ANARME. As vendas ainda não iniciaram aguardando a emissão de licença de venda pelas autoridades dos governos

Resultado 2: Canais de fornecimento sustentáveis são estabelecidos para fornecimento a longo prazo de álcool medicinal e desinfetante para as mãos

Validação dos resultados do estudo de mercado

Em 2020, a HELVETAS realizou um estudo preliminar de mercado para a procura e oferta de álcool medicinal e desinfetante para as mãos em Cabo Delgado, Nampula e Niassa, incluindo o mapeamento de mercados, fornecedores e comerciantes. Esta informação do estudo foi validada e as primeiras amostras de álcool medicinal promovidas. Realizaram-se reuniões individuais envolvendo os principais intervenientes - Farmácias, mercearias como SHOPRITE e VIP, Direcção Provincial de Saúde (DPS) e Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) e foram partilhados os principais resultados.

Estes potenciais clientes manifestaram o seu interesse no produto opcionalmente em engarrafamento de 5 litros para o sistema de saúde com concentração de álcool medicinal a 75% e 95%. As Farmácias e Mercearias recomendaram engarrafamento em diferentes tamanhos e com concentração de 70% de álcool medicinal por ser menos volátil.

De acordo com o SDSMAS, os laboratórios costumam receber e utilizar álcool 95%, pois pode diluir de acordo com a finalidade.

Foi realizada 1 visita de intercâmbio envolvendo Unidades Sanitárias, SDSMAS e DPS com o objetivo de promover o álcool medicinal e facilitar os acordos contratuais. Além disso, foram facilitadas duas visitas entre EcoEnergia e SDSMAS em Chiure, Ancuabe e Montepuez.

O álcool medicinal a 75% custa cerca de: garrafas de 0,5ltrs 209MT, 1ltrs 380MT, 2ltrs 684MT e 5 litros 1.521MT.

A venda dentro do sistema de saúde tem desconto de 15%. Exemplo: por 5 litros de álcool medicinal a 75% custa cerca de 1.312MT e o álcool medicinal a 95% custa 1.837MT. Se for necessária a entrega ao domicílio o custo será acrescido o transporte. Em comparação com o mercado local, 250ml de álcool medicinal custa cerca de 350 MT.

As 4 reuniões facilitadas entre Ecoenergia – SDSMAS, Farmácias e Mercearias resultaram no início de processos para estabelecimento de contratos incluindo termos e condições.

Ao todo, foram iniciados 4 processos (SDSMAS Montepuez, SDSMAS Ancuabe, Shoprite e VIP) para estabelecer contratos de fornecimento de álcool medicinal em duas modalidades, conforme segue:

- 1) com os principais traders - o contrato será atual e com prazos determinados.
- 2) com o SDSMAS - os contratos serão anuais renováveis por meio de licitação (direcionada).

Os atrasos na fiscalização e emissão do atestado sanitário condicionaram o início das vendas e finalizações dos contratos em andamento com as unidades sanitárias e revendedores como farmácias e mercearias.



Visita de Intercâmbio com Unidades de Saúde do Ouro Verde

Anexos

Anexo 1: Abreviaturas e Acrónimos

Abreviatura/Acrónimo	Significado
CAS	Comité de Água e Saneamento
DPPF	Direcção Provincial de Plano e Finanças
DPOP	Direcção Provincial de Obras Públicas
DPS	Direcção Provincial de Saúde
LIFECA	Livre de Fecalismo a Ceu Aberto
SANTOLIC	Saneamento Total Liderado pela Comunidade
OCB	Organização Comunitária de Base
ONG	Organização Não Governamental
SDC	Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação
SDPI	Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas
SDSMAS	Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social
SISTAFE	Sistema de Administração Financeira do Estado
WASH	Water, Sanitation and Hygiene
UGB	Unidade Gestora Beneficiária
ANARME	Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos
HCF	Health Care Facility

Foi recolhida, compilada e analisada a informação estatística das unidades sanitárias pelos núcleos de estatística distrital dos SDSMAS através do SISMA (ferramenta estatística do sector saúde) e esta informação forneceu os resultados na tabela abaixo.

Anexo 2 : Informação estatística dos indicadores de desempenho de saúde comparativa, 2021/2020

		Anual 2020		Anual 2021		Evolução (%)		
Distrito	Indicador	Partos	Óbitos Maternos	Partos	Óbitos Maternos	Partos	Óbitos	
		Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	
Ancuabe	Partos Institucionais	9.507	8	9.597	3	1%	-63%	
	Doença	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	
	0 – 4 anos	Malária	61.359	19	43.676	1	-29%	-95%
	Diarreia	2.520	4	1.941	0	-23%	-100%	
	Cólera	0	0	305	1	N/A	N/A	
Chiúre	Partos Institucionais	15.218	3	17.314	0	14%	-100%	
	Doença	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	
	0 – 4 anos	Malária	138.049	15	129.351	2	6,3	-87%
	Diarreia	3.743	0	3.639	0	-3%	0%	
	Cólera	0	0	1.039	7	N/A	N/A	
Montepuez	Partos Institucionais	13.235	5	15.662	5	18,3%	0%	
	Doença	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	
	0 – 4 anos	Malária	91.583	3	66.191	4	-28%	33,33%
	Diarreia	3.711	0	5.175	0	40%	0%	
	Cólera	0	0	318	2	N/A	N/A	

Fonte: SDSMAS's - SISMA/DPS – CD

Partos Institucionais

Os três distritos registaram crescimento na cobertura em 1%, 14% e 18,3% respectivamente Ancuabe, Chiúre e Montepuez, comparativamente a 2020.

Óbitos Maternos

Os distritos de Ancuabe e Chiure registaram redução de óbitos em 63% e 100% respectivamente. O distrito de Montepuez registou 5 óbitos maternos em igual número em 2020.

Malária em Crianças dos 0 - 4 Anos

Os distritos de Ancuabe e Montepuez registaram a redução de casos em 29% e 28% respectivamente, enquanto o distrito Chiúre registou aumento em 6,3%.

Óbitos por Malária

Em relação aos óbitos devido a Malária, os distritos de Ancuabe e Chiúre registaram a redução em 95% e 87% respectivamente e o distrito de Montepuez registou aumento em 33,33%.

Diarreia em Crianças dos 0 - 4 Anos

Os distritos de Ancuabe e Chiúre registaram redução de casos em 23% e 3% respectivamente e o distrito de Montepuez teve aumento de casos em 40%.

Óbitos por Diarreia

O distrito de Ancuabe registou redução de óbitos em 100%. Os distritos de Chiúre e Montepuez registaram 0 (zero) óbitos em 2020.

Casos de Cólera

Os três distritos não registaram casos em 2020, no entanto registaram em 2021, sendo 305, 1.039 e 318, respectivamente Ancuabe, Chiúre e Montepuez.

Óbitos por Cólera

Em relação aos óbitos em 2021, Ancuabe 1, Chiúre 7 e Montepuez 2.

Anexo 3: Comparação de resultados em relação ao Plano Anual para 2021

Efeito 1	Instituições de nível provincial (DPS, DPOPHRH e DPEF) e distrital (Secretaria Distrital, SDSMAS e SDPI) capazes de planejar, administrar, coordenar, supervisionar, de forma integrada, ações voltadas para a promoção da saúde, água e saneamento.						Avaliação:1 (todos indicadores foram atingidos)			
Indicador	Linha de base 2016	Meta para 2021	alcançado 2018	Alcançado 2019	alcançado 2020	Alcançado em 2021	Cilo do projecto	Meta no fim da Fase	Actividades feitas em 2021	
Resultado 1.1. Recursos de saúde, da água e saneamento são planeados, orçados e gerenciados de forma integrada, participativa e transparente. (# de distritos que podem inscrever e realizar fundos dedicados à saúde, higiene, água e saneamento).	2	3	3	3	3	3	3	3	Organização de reuniões técnico de elaboração do documento de projecto fase 3; discussão do documento com os governos dos distritos beneficiários	
Resultado 1.2. US de tipo I e II dos distritos-alvo providenciam serviços básicos de saúde, água, saneamento e higiene de forma integrada.	Ancuabe = 2 Chiúre = 2 Montepuez = 2	Ancuabe = 9 Chiúre = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 4 Chiúre = 4 Montepuez = 4	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 4 Chiúre = 4 Montepuez = 4	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 12	Acompanhamento de obras onde foram transpassados competencias de gestão de serviços de água e saneamento aos gestores de US e técnicos ligados a Saúde água e saneamento em todos distritos.	
Resultado 1.3.1 Funcionários do SDSMAS, SDPI e SD têm os recursos para envolver os comités de saúde / água na coordenação e monitoramento de equipamentos de água e saneamento para acompanhar e prevenir doenças na comunidade (# de relatórios de levantamento de	Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 1 Chiúre = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 1	Ancuabe = 1 Chiúre = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 1 Chiúre = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 1 Chiúre = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 3 Chiúre = 3 Montepuez = 4	Ancuabe = 1 Chiúre = 1 Montepuez = 1	Os distritos foram acompanhados no realinhamento de planos anuais para lhes adequar aos objectivos do quadro logico	
Resultado 1.3.2. Funcionários do SDSMAS, SDPI e SD têm os recursos para envolver os comités de saúde / água na coordenação e monitoramento de equipamentos de água e saneamento para acompanhar e prevenir doenças na comunidade (# de US com CAS na co-gestão de equipamentos de água e saneamento).	Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 11 Chiúre = 11 Montepuez = 9	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 12	Ancuabe = 9 Chiúre = 11 Montepuez = 12		
Resultado 1.4 Profissionais de saúde e gestores com habilidades e meios fortalecidos para prover intervenções de saúde (# de provedores e gestores de Saúde treinados em intervenções de promoção de Saúde e que demonstram 80% de conhecimento)			Ancuabe = 4 Chiúre = 4 Montepuez = 4	Ancuabe = 6 Chiúre = 8 Montepuez = 6	Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 9 Chiúre = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 19 Chiúre = 24 Montepuez = 21	Ancuabe = 16 Chiúre = 26 Montepuez = 22		
Resultado 1.5 Líderes governamentais, líderes religiosos e comunitários com habilidades aprimoradas em defesa e promoção da saúde (# Líderes (Governamentais, religiosos e comunitários) capacitados em uso de ferramenta de advocacia para promoção de Saúde)	Ancuabe = 9 Montepuez = 12	Ancuabe = 20 Chiúre = 20 Montepuez = 20	Ancuabe = 30 Chiúre = 30 Montepuez = 19	Ancuabe = 30 Chiúre = 30 Montepuez = 30	Ancuabe = 66 Chiúre = 38 Montepuez = 45	Ancuabe = 20 Chiúre = 20 Montepuez = 20	Ancuabe = 136 Chiúre = 107 Montepuez = 115	Ancuabe = 54 Montepuez = 72	Sensibilização de líderes governamentais e religiosos na advocacia da promoção da saúde para envolve-los nas actividades do CLTS;	

<p>Resultado 1.6 criado um conselho distrital multi-cesorial para a promoção de Saúde, higiene, água e saneamento (no mínimo um conselho multisectorial composto por sector público e privado criado e treinado em cada distrito)</p>	<p>Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0</p>		<p>Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0</p>	<p>Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0</p>	<p>Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0</p>	<p>Ancuabe = 0 Chiúre = 0 Montepuez = 0</p>		<p>Ancuabe = 1 Chirúre = 1 Montepuez = 1</p>	<p>Termos de referência foram elaborados para o funcionamento do grupo e partilhados com os governos distritais. A coordenação geral sugere uso da estrutura já existente o Conselho consultivo Distrital para se responsabilizar das questões de Saúde água e Saneamento que estão sendo executados por vários parceiros do distrito porque nas várias tentativas de criar este conselho foram levantadas dúvidas sobre o funcionamento desse órgão em relação a lanches durante as reuniões e papel para impressão de actas.</p>
<p>Distribuição de Mascaras NK95 Ambito de COVID-19 (#mascaras)</p>				<p>Ancuabe -670; Chiure - 1010; Mecufi - 80; Montepuez - 560; Metuge -80; Namuno -80; DPS - 120</p>			<p>Ancuabe - 670; Chiure - 1010; Mecufi - 80; Montepuez - 560; Metuge -80; Namuno - 80; DPS - 120</p>		
<p>Distribuição de Macacoes âmbito de COVID-19 (# de macacões)</p>				<p>Ancuabe -20; Chiure - 20; Mecufi -20; Montepuez -20; Metuge -20; Namuno -20; DPS - 80</p>			<p>Ancuabe - 20; Chiure - 20; Mecufi - 20; Montepuez - 20; Metuge - 20; Namuno - 20;</p>		
<p>Distribuição de Lençóis âmbito de COVID-19 (# Lençóis)</p>				<p>Ancuabe -16; Chiure - 18; Montepuez -18; Mecufi -16; Metuge -16; Namuno -16;</p>			<p>Ancuabe - 16; Chiure - 18; Montepuez - 18; Mecufi - 16; Metuge - 16; Namuno - 16;</p>		
<p>Distribuição de Mantas âmbito de COVID-19 (# de mantas)</p>				<p>Ancuabe - 16; Chiure - 18; Mecufi -16; Montepuez -18; Metuge -16; Namuno -16</p>			<p>Ancuabe - 16; Chiure - 18; Mecufi - 16; Montepuez - 18; Metuge - 16; Namuno - 16</p>		

Efeito 2		Instituições e organizações (CCs e CBOs) treinadas em questões de organização e operação; Identificação, priorização e promoção de ações voltadas à saúde, água, saneamento e higiene.					Avaliação: 1(Todos indicadores foram alcançados)			
Indicador	Linha de base 2016	Meta para 2021	alcançado 2018	Alcançado 2019	alcançado 2020	Alcançado em 2021	Cilo do projecto	Meta no fim da Fase	Actividades feitas em 2021	
Resultado 2.1. Organização especializada da sociedade civil / ONG / OCB mobiliza e fortalece a comunidade na prevenção de doenças de origem hídrica (# OCB contratados)	Ancuabe = 0 Montepuez = 0		Ancuabe = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 1 Montepuez = 1	Ancuabe, Chiure e Montepuez = 1	Ancuabe, Chiure e Montepuez = 1	2	Ancuabe = 1 Montepuez = 1		
Resultado 2.2. Resultado 2. 2. os comitês de saúde, incluindo o conselho consultivo, têm as habilidades necessárias para a gestão e manutenção de equipamentos de água e saneamento nas comunidades. (# CAS treinados ou revitalizados)	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 97; Chiure = 120 Montepuez = 180	Ancuabe = 9 Chiure = 12 Montepuez = 10	Ancuabe = 29 Chiure = 32 Montepuez = 31	Ancuabe = 29 Chiure = 32 Montepuez = 31	Ancuabe = 21 Chiure = 37 Montepuez = 32	Ancuabe = 88 Chiure = 113 Montepuez = 104	Ancuabe = 97; Chiure = 120 Montepuez = 180	Identificação de lacunas nos Comitês de co-gestao e feita a integração de CAS e comitês de co-gestão na operação e manutenção de fontes de água.	
Resultado 2.3. os comitês de saúde / água desempenham um papel importante na gestão e manutenção de equipamentos de água e saneamento no centro de saúde e redondezas. (# CAS integrados com Comites de Cogestão da US)		Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 9	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11		Identificação de lacunas nos Comitês de co-gestao e feita a integração de CAS e comitês de co-gestão na operação e manutenção de fontes de água.	
Resultado 2.4 Melhoradas atitudes e práticas de Saúde (# comunidades que implementam SANTOLIC)			Ancuabe = 20; Chiure = 19; Montepuez = 20	Ancuabe = 30; Chiure = 30; Montepuez = 30	Ancuabe = 15; Chiure = 24; Montepuez = 30	Ancuabe = 20; Chiure = 25; Montepuez = 11	Ancuabe = 85; Chiure = 98; Montepuez = 91	Ancuabe = 40; Chiure = 80; Montepuez = 60		
Resultado 2.4. 1 Melhoradas atitudes e práticas de Saúde (# spot radio sobre Promoção de Saúde difundidas)	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0		RM CD = 120; Chiure = 224 Montepuez = 224	RM CD = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Montepuez = 345; Chiure = -345	Ancuabe = 0; Chiure = 0 Montepuez = 0	RM CD = 120; Ancuabe = 0, Chiure = 569 Montepuez = -569	Ancuabe = 250; Chiure = 450 Montepuez = 350		
Resultado 2.5. Reforçada a governação interna e a capacidade dos CAS CBO(% de CAS presididos por mulheres)	Ancuabe = 15 % Chiure = 15 % Montepuez = 15 %	Ancuabe = 40 % Chiure = 40 % Montepuez = 40 %	Ancuabe = 11.11 % Chiure = 18.18 % Montepuez = 0 %	Ancuabe = 40 % Chiure = 35 % Montepuez = 10 %	Ancuabe = 15 % Chiure = 0 % Montepuez = 25 %	Ancuabe = 15 % Chiure = 0 % Montepuez = 25 %	Ancuabe = 20.28 % Chiure = 14.30 % Montepuez = 15 %	Ancuabe = 40% Chiure = 40% Montepuez = 40%	Acompanhados os comitês de água e saneamento - CAS treinados em 2020 na materia de operação e manutenção de fontes de água; Incentivar a participação de mulheres na presidência do CAS	

Efeito 3		Melhorada a gestão de Finanças Públicas, através do fortalecimento da coordenação multisectorial, da governação inter-sectorial e melhoria de gestão.					Avaliação: 2 (Nem todos indicadores foram atingidos, mas há um potencial de atingir os resultados esperados)			
Indicador	Linha de base 2016	Meta para 2021	alcançado 2018	Alcançado 2019	alcançado 2020	Alcançado em 2021	Cilo do projecto	Meta no fim da Fase	Actividades feitas em 2021	
Resultado 3.1 Aumentado o número de recursos humanos com capacidade para gerir fundos eficientemente (#Avaliação anual da capacidade distrital e provincial sobre planeamento, orçamento, contabilidade e aprovisionamento, dessegregados pelas instituições)			Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3		
Resultado 3.1.2 Aumentado o número de recursos humanos com capacidade para gerir fundos eficientemente (# planos de capacitação de HR em sobre planeamento, orçamento, contabilidade e aprovisionamento, implementados)			Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =1; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3		
Resultado 3.2. Acções de Saude e WASH inclusos e orçados nos planos distritais e provinciais (# de planos distritais e provinciais elaborados e aprovados pelos Governos Distritais e provinciais e monitorados pelo Comté de Supervisão)			Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	Provincia de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3		
Resultado 3.3. Informações financeiras transparentes e confiáveis compartilhadas e monitoradas em conjunto no comité diretor multisectorial (#relatórios financeiros trimestrais compartilhados e discutidos no comité diretor multisectorial)	Provincia de CD =0; Ancuabe = 0 ; Chiúre = 0 Montepuez = 0		Provincia de CD =4; Ancuabe = 4 ; Chiúre = 4 Montepuez = 4	Provincia de CD =4; Ancuabe = 4 ; Chiúre = 4 Montepuez = 4	Provincia de CD =4; Ancuabe = 4 ; Chiúre = 4 Montepuez = 4	Provincia de CD =4; Ancuabe = 4 ; Chiúre = 4 Montepuez = 4	Provincia de CD =4; Ancuabe = 4 ; Chiúre = 4 Montepuez = 4			
Resultado 3.3. Política e estratégia setorial influenciada pela experiência	Provincia de CD =0							Provincia de CD =1	Implementação de actividades de higiene menstrual e WASH-FTT (potencialmente também apoio direto às unidades sanitárias) nas comunidades já começou e espera-se que seja uma estratégia a ser adotada no sector de saúde.	

Anexo 4: Monitoria financeira dasUGBs

DISTRITO DE CHIÚRE										
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL										
ORD	ACTIVIDADE	CONSTATAÇÃO	BENEFICIÁRIOS	MONTANTE	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	DOCUMENTOS DE SUPORT	OBSERVAÇÃO	CONSEQUÊNCIA
1	FORMAÇÃO DE AGENTES DE SERVIÇO EM BIOSEGURANÇA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente meio dia a técnicos que não se deslocaram, pois a formação teve lugar no seu local de	Amede Cardoso Francisco Amido Valêncio Surama	1800,00 1800,00 1800,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, não tem o direito de receber qualquer montante	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Programa do evento e Relatório de Actividades	A actividade não consta do Plano da Instituição	O pagamento indevido de ajuda de custos, prejudicou e condicionou a realização de actividades de impacto para as comunidades e o cumprimento do plano aprovado pelo Projecto. Muitas actividades programadas, não foram concretizadas pela instituição. Não encontramos qualquer evidência de algumas actividades planificadas terem sido realizadas
2	PARTICIPAÇÃO NO COMITÉ DE SUPERVISÃO NA CIDADE DE PEMBA	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a dois dias e meio , a actividade estava prevista para um dia e meio dia, não tem relatório, não tem	André Joseph Mw emma Valêncio Surama	13800,00 13800,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	No Plano da Instituição, a actividade está prevista para um dia e meio	
3	PARTICIPAÇÃO NO COMITÉ TÉCNICO EM METORO DISTRITO DE ANCUABE	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a um dia inteiro, quando a actividade foi prevista para meio dia	André Joseph Fortunato Paulo Monteiro Maria Estefania Alfredo	6000,00 6000,00 6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT cada um.	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	Actividade realizada em meio dia, Todos chegaram e voltaram a proveniência no mesmo dia do evento	
4	PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO DA FASE III DO PROJECTO PROMOÇÃO DE SAÚDE	O processo não tem relatório	André Joseph Valêncio P. Surama Mohemed Ibraimo		Anexar o relatório da Actividade	Integrantes da viagem	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição		
5	MONITORIA CONJUNTA DE OBRAS EM NAKOTO	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a meio dia relativa a supervisão de obras em Nakoto (Dista a menos de 20km), entretanto, a deslocação não cumpre critérios para pagamento de	Valêncio Surama	1.800,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, não tem o direito de receber qualquer montante	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição		

6	MONITORIA CONJUNTA DE OBRAS EM NAMOGELIA	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a um dia inteiro relativa a supervisão de obras em Namogelia (Dista a mais de 90km), entretanto, a deslocação foi de ida e volta no mesmo dia	Estevão Diela	6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro		O pagamento indevido de ajuda de custos, prejudicou e condicionou a realização de actividades de impacto para as comunidades e o cumprimento do plano aprovado pelo Projecto. Muitas actividades programadas, não foram concretizadas pela instituição. Não encontramos qualquer evidência de algumas actividades planificadas terem sido realizadas.
7	SUPERVISÃO DOS COMITÉS DE CO-GESTÃO	Pagamento de Ajuda de Custo indevida, pois os locais constantes da guia de marcha não tem qualquer US (Milamba, Nacivar, Maningane e Namania) para além de que distam menos de 20Km da Sede do distrito e	Alberto Valente Sara André Joseph Mwema	7200,00 7200,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, não tem o direito de receber qualquer montante	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro		
8	MONITORIA E AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE DADOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS	Pagamento de Ajuda de Custo indevida, pois os locais constantes da guia de marcha não reúnem critério para atribuição de ajuda de custos (Excepto as US de Ocua e Samora Machel em que o trabalho foi realizado no mesmo dia e Katapua em outro	Selso José Vubile Elcídio Rofino Sara Alberto Valente	5400,00 5400,00 5400,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, Tem direito de receber cada um 1800,00MT (para Ocua e Samora Machel) e 600,00MT(Katapua).	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro e guias de marcha		
9	SUPERVISÃO DE COMITÉS DE SAÚDE NAS ALDEIAS DE JONGA, CINGANO E NAMANIA	Pagamento de Ajuda de custos de 4 dias para actividades em comunidades que não cumprem requisitos de atribuição de Ajuda de custos	Valente Elias André Joseph Kundonde Fátima Assiro Marçue Sai Nbaro	7200,00 7200,00 7200,00 7200,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, não tem o direito de receber qualquer montante	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro e guias de marcha		
10	ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES FAMILIA MODELO	Pagamento de Ajuda de custos acima dos dias planificados e realizados	Valente Elias Valêncio Surama Manuel Muahave	3600,00 3600,00 3600,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT referente a um dia de trabalho	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro e guias de marcha		O pagamento indevido de ajuda de custos, prejudicou e condicionou a realização de actividades de impacto para as comunidades e o cumprimento do plano aprovado pelo Projecto. Muitas actividades programadas, não foram concretizadas pela instituição. Não encontramos qualquer evidência de algumas actividades planificadas terem sido realizadas.
11	BRIGADAS MÓVEIS	Pagamento de Ajuda de custos acima dos dias planificados e realizados	Valêncio Surama	9000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7200,00MT referente a 4 dia de trabalho	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro e guias de marcha		
12	SUPERVISÃO AOS APES	Pagamento de Ajuda de custos sem observância dos critérios de atribuição das mesmas (Pagamento de actividades realizadas em comunidades que distam menos de 20km)	Leónor Salvador Selso Vubile Barraca Chionde Maria Estefania Durão	7200,00 7200,00 7200,00 7200,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 5400,00MT referente a 3 dia de trabalho em Muege, Marera e Mmala	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro e guias de marcha		
13	FALTA DE INVENTARIAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Os Bens adquiridos não foram inventariados	Património Local		Inventariar todos os Bens e colocar etiquetas	RAF	02/04/2022	Decreto n.º 42/2018 de 24 de Julho - o Regulamento de Gestão do Património do Estado		
14	PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Contratos sem anotação do tribunal Administrativo excepto de aquisição de combustível, entretanto foram enviados ao	SDSMS	NA	Dar seguimento aos processos para que tenham anotações pelo Tribunal Administrativo	UGEA	31/03/2022	Decreto 5/2016 de 8 de Março e Notas enviadas e Recebidas do Tribunal	Todos os Processos de Aquisição devem ter o visto ou anotação do Tribunal	Componente de
15	INEXISTÊNCIA DE TdR PARA AS ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS	Regra Geral	Todas Actividades		Fazer os TdR e anexar aos Processos	Todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Justificação de Despesas	
16	INEXISTÊNCIA DE TdR RELATÓRIOS DAS ACTIVIDADES QUE INCLUAM RESULTADOS ALCANÇADOS, DESAFIOS,	Regra Geral	Todas Actividades		Fazer os Relatórios e anexar aos Processos	Todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Componente de Justificação de Despesas	
17	DOCUMENTOS SEM ASSINATURAS	Regra Geral	Todas Actividades		Assinar os documentos	todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Componente de Justificação de	

DISTRITO DE MONTEPUEZ									
SECRETARIA DISTRITAL DE MONTEPUEZ									
ORD	ACTIVIDADE	CONSTATAÇÃO	BENEFICIÁRIOS	MONTANTE	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	DOCUMENTOS DE SUPORTE	OBSERVAÇÃO
1	WORKSHOP DE DISCUSSÃO SOBRE A III FASE DO PROJECTO DE APOIO A PROMOÇÃO DE SAÚDE	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a um dia e meio , a actividade estava prevista para meio dia	Isaura Máquina Mussa Gelasse Antumane Ambasse	7800,00 6000,00 6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento	A actividade não consta do Plano da Instituição
2	PARTICIPAÇÃO NO COMITÉ DE SUPERVISÃO NA CIDADE DE PEMBA	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a dois dias e meio , a actividade estava prevista para um dia e meio	Eduardo Augusto Bernardo Arlindo Rachide Elias	13800,00 13800,00 13800,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	No Plano da Instituição, a actividade está prevista para um dia e meio
3	PARTICIPAÇÃO NO COMITÉ TÉCNICO EM METORO DISTRITO DE ANCUABE	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a um dia inteiro, quando a actividade foi prevista para meio dia	Isaura Máquina Arlindo Manuel João Paulo Antumane Ambasse Cavanga Marcos	7800,00 7800,00 7800,00 6000,00 6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	Actividade realizada em meio dia, Todos chegaram e voltaram a proveniência no mesmo dia do evento
4	PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Nenhum Processo de Contratação tem anotação do tribunal Administrativo em virtude de terem sidos	Governo do Distrito	N/A	Dar seguimento aos processos para que tenham anotações pelo Tribunal Administrativo	UGEA	31/03/2022	Decreto 5/2016 de 8 de Março e Notas enviadas e Recebidas do Tribunal Administrativo	Todos os Processos de Aquisição devem ter o visto ou anotação do Tribunal Administrativo
5	ENTREGA DE PROCESSOS PARA AUDITORIA EM PEMBA	Actividade Prevista para um dia e meio	João Paulo Antumane Ambasse Hermenegildo	18000,00 18000,00 18000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	Actividade realizada apenas por um dia e meio.
6	SUBMISSÃO DE PROCESSOS AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	Actividade Prevista e realizada por meio dia	Cosme Assilia	6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Relatório da Actividade e Guia de Marcha	Actividade realizada apenas por meio dia de acordo com os documentos de Suporte
7	DESLOCAÇÃO À NAIROTO	Actividade Prevista e realizada por meio dia	Ambasse Saide Chacuro Fernando	6000,00 6000,00	Devolver ao tesouro o valor ilicitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	31/03/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Relatório da Actividade e Guia de Marcha	Actividade não planificada e realizada apenas por meio dia de acordo com os documentos de Suporte
8	INEXISTÊNCIA DE TdR DAS MISSÕES/ACTIVIDADES	Regra Geral	Todas viagens		Fazer os TdR e anexar aos Processos	Todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Componente de Justificação de Despesas
9	INEXISTÊNCIA DE TdR RELATÓRIOS DAS ACTIVIDADES QUE INCLUAM RESULTADOS ALCANÇADOS, DESAFIOS, CONSTATAÇÕES, ETC	Regra Geral	Todas viagens		Fazer os Relatórios e anexar aos Processos	Todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Componente de Justificação de Despesas
10	DOCUMENTOS SEM ASSINATURAS	Regra Geral	Todos		Assinar os documentos	todos	31/03/2022	EGFAE/REGFAE	Componente de Justificação de Despesas

DISTRITO DE CHUÍRE									
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS									
ORD	ACTIVIDADE	CONSTATAÇÃO	BENEFICIÁRIOS	MONTANTE	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	DOCUMENTOS DE SUPORTE	OBSERVAÇÃO
1	PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO GRUPO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM MONTEPUEZ	Pagamento de Ajuda de Custo acima do previsto no dispositivo legal, a actividade foi de ida e volta, não tem termos de Referência e não tem o relatório da actividade	Tunk Lantrópio Armindo Dinis Eugénio Ustamane	6000.00 6000.00 6000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT, pois não houve pernoita	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro guias de marcha e Plano da Instituição	No Plano da Instituição, a actividade está prevista para um dia e meio
2	LEVANTAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO EM NAMPIULA	Pagamento de Ajuda de Custo acima do previsto no dispositivo legal. Foram pagos 100% do valor das ajudas de Custo incluindo ida e volta. A contratada é quem tem a obrigação de fazer entrega dos bens adquiridos no domicílio da Contratante. Não tem relatório da Actividade	Nelson Afonso Simão Eugénio Álvaro Ustamane	12000.00 12000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT cada um referente as actividades em Nairoto	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro guias de marcha e Plano da Instituição	
3	VISITÓRIA E ENTREGA PROVISÓRIA DE SAA E APARELHOS SANITÁRIOS NAS US	Pagamento de Ajuda de Custo Acima do estipulado na legislação	Jovêncio Augusto Gracinda Omar Dinis Vualeque Eugénio Álvaro	12000.00 12000.00 12000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro guias de marcha e Plano da Instituição	
4	PARTICIPAÇÃO NO COMITÉ DE SUPERVISÃO NA CIDADE DE FEMBA	Não tem relatório da Actividade				RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	No Plano da Instituição, a actividade está prevista para um dia e meio
5	PARTICIPAÇÃO DO COMITÉ DE SUPERVISÃO NA CIDADE DE FEMBA	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a dois dias e meio, a actividade estava prevista para um dia e meio, não tem relatório da actividade	Jovêncio Augusto José de Fátima Eugénio Álvaro	13800.00 13800.00 13800.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 7800,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	
6	PARTICIPAÇÃO DO COMITÉ TÉCNICO EM METEORO DISTRITO DE ANCLABE	Pagamento de Ajuda de Custo correspondente a um dia inteiro, quando a actividade foi prevista para meio dia, não tem relatório da Actividade	Jovêncio Augusto Nelson A. Simão	6000.00 6000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Convite e Programa do evento e Plano da Instituição	Actividade realizada em meio dia, Todos chegaram e voltaram proveniência no mesmo dia do evento
7	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DE 12 FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Excesso do número de Técnicos nesta actividade. Pagos 100% de ajuda de custo quando a actividade foi de ida e volta, não tem relatório	Jovêncio Augusto Gracinda Omar Zaida José José Gabriel Armindo Eugénio Álvaro	7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 3600,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Programa do evento e Plano da Instituição	
8	SUPERVISÃO DE OBRAS	Pagos 100% de ajuda de custo quando a actividade foi de ida e volta, não tem relatório	Jovêncio Augusto Dinis Vualeque	7800.00 7800.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 3600,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro Programa do evento e Plano da Instituição	
9	CUMPRIMENTO DE PROCUREMENT	Actividade não Prevista no Plano da Instituição e realizada por meio dia mas que o pagamento de Ajuda de Custos foi de 100%	Eugénio Ustamane Nelson A. Simão	6000.00 6000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro, Plano da Instituição e guias de marcha	
10	ENCONTRO COM O DIRECTOR DO GABINETE	Actividade não Prevista no Plano da Instituição e realizada por meio dia mas que o pagamento de Ajuda de Custos foi de 100%	Jovêncio Augusto Nelson A. Simão Armindo Dinis Eugénio Ustamane	6000.00 6000.00 6000.00	Devolver ao tesouro o valor licitamente recebido, apenas tem o direito de receber 1800,00MT cada um	RAF	01/04/2022	Decreto nº 95/2018 de 31 de Dezembro, Plano da Instituição, Programa do encontro e guias de marcha	
11	PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Processos sem anotação e/ou vistos do Tribunal Administrativo	SDPI	NA	Der seguimento aos processos para que tenham anotações pelo Tribunal Administrativo	UGEA	01/04/2022	Decreto 5/2016 de 8 de Março e Notas enviadas e Recebidas do Tribunal Administrativo	Todos os Processos de Aquisição devem ter o visto ou anotação do Tribunal Administrativo
12	CONTRATOS	Sem Garantias definitivas, pagamentos excessivos aos empreiteiros sem obedecer ao mapa de quantidade (Contratos por Série de Preços), prazo de execução de obras expirados	SDPI		Fazer atenda de contratos expirados, solicitar garantias definitivas e que as mesmas sejam de seguradoras reconhecidas e alistadas pelo ISSMO (caso opte pelo seguro). Pagar apenas pelo trabalho realizado e mediante o relatório do fiscal e do mapa de quantidades (Cronograma físico financeiro), penalização de empreiteiros que não cumpram com o prazo de execução através das garantias definitivas, os contratos devem ter garantias (somente para casos aplicáveis)	RAF/UGEA	01/04/2022	Decreto 5/2016 de 8 de Março	
13	INEXISTÊNCIA DE TIR DAS MISSÕES/ACTIVIDADES EM MUITOS PROCESSOS	Regra Geral	Todos		Fazer os TIR e anexar aos Processos	Todos	01/04/2022	EGFAEREGFAE	Componente de Justificação de Despesas
14	INEXISTÊNCIA DE TIR RELATORIOS DAS ACTIVIDADES QUE INCLUAM RESULTADOS ALCANÇADOS, DESAFIOS, CONSTATACÕES, ETC	Regra Geral	Todos		Fazer os Relatórios e anexar aos Processos	Todos	01/04/2022	EGFAEREGFAE	Componente de Justificação de Despesas
15	COMPROMETIMENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ACTIVIDADES NÃO PROGRAMADAS OU QUE NÃO CUMPREM OS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE AJUDA DE CUSTOS	Regra Geral	Todos		Priorizar Actividades Planificadas e aprovadas no Plano de Actividades da UGB	todos	01/04/2022	EGFAEREGFAE/PLANO INSTITUCIONAL	Componente de Justificação de Despesas

Anexo 5: Resultados no nível de produto em comparação com a quadro lógico do projeto, 2020

Results	Indicator	Baseline 2016	Target2021	Achievement 2021	Comments
Output 1.1 Health centers (type 1 and 2) with safe water and sanitation equipment and properly trained personnel	# of providers and health managers trained in health promotion interventions and who demonstrate 80% post-test skills	Ancuabe = 2 Chiure = 2 Montepuez = 2	Ancuabe = 16 Chiure = 26 Montepuez = 22	Ancuabe = 19 Chiúre = 24 Montepuez = 21	
	# of health units with a water committee in the co-management of water and sanitation equipment	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 8 Chiure = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 12 Montepuez = 11	93% of WASHFIT teams are working perfectly in all districts.
Output 1.2 Resources for health, water and sanitation have increased; and are planned, budgeted and managed in an integrated, participatory and transparent manner	% of PROSAUDE funds compared to all health sector funds received by Cabo Delgado Province	6.7%	10%		To be determined by mid term review
	# Districts that can enroll and carry out funds dedicated to health, hygiene, water and sanitation	2	3	Província de CD =3; Ancuabe = 3 ; Chiúre = 3 Montepuez = 3	To be determined by mid term review
Output 1.3 SDSMAS, SDPI, and District Secretariat staff have the resources to engage with health / water committees; for the coordination and monitoring of water and sanitation equipment; to follow and prevent diseases in the community	# of needs assessment reports produced, disseminated and debated prior to being approved	Ancuabe = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 2 Montepuez = 2	Ancuabe = 1 Chiure = 1 Montepuez = 1	
	# of health units with a water committee in the co-management of water and sanitation equipment	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 8 Chiure = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 7 Chiure = 11 Montepuez = 9	93% of WASHFIT teams are working perfectly in all districts
Output 1.4 Health providers and managers with strengthened skills and means of providing health interventions	# of providers and health managers trained in health promotion interventions and who demonstrate 80% post-test skills	Ancuabe = 2 Montepuez = 2	Ancuabe = 16 Montepuez = 22	Ancuabe = 2 Chiure = 2 Montepuez = 2	
Output 1.5 Government leaders, religious and community leaders with enhanced skills in advocacy and health promotion	# Of leaders (government, religious and community) educated in the use of the specific tool of advocacy for the promotion of health	Ancuabe = 9 Montepuez = 12	Ancuabe = 54 Montepuez = 72	Ancuabe = 76 Chiure = 84 Montepuez = 80	240 community leaders (76 women and 164 men) were trained and involved in health promotion activities during the CLTS triggering in their communities
Output 1.6 Created a multi-sectoral district council for the promotion of health, water, hygiene and sanitation	At least one multi-sectoral trained team composed by key public and private sector actors in the District	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 1 Chiure = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Terms of Reference for the functioning of this body were elaborated and sent for comments to the districts. The general coordination suggests the use of the existing structure, the District Advisory Council to take responsibility for water health and sanitation issues that are being carried out by various partners in the

Results	Indicator	Baseline 2016	Target2021	Achievement 2021	Comments
					district because in the various attempts to create this council, doubts were raised about the functioning of this body in relation to snacks during meetings and paper for printing minutes
Output 2.1 A specialized organization of Civil Society (NGO / OCB) mobilizes and strengthens the community on prevention and diseases of water origin	At least one NGO / OCB contracted in the Districts of Ancuabe and Montepuez	Ancuabe = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 1 Montepuez = 1	Ancuabe = 1 Montepuez = 1	1 NGO, Akhily, implemented the project activities related to sanitation and hygiene promotion, and water and sanitation committee education, respectively in the three districts
Output 2.2 The Health / Water Committees (including the Advisory Councils) have the skills required for the management and maintenance of water and sanitation equipment in communities	# of health/ water committees trained / revitalized in the District	Ancuabe = 97 Chiure = 120 Montepuez = 180	Ancuabe = 120 Chiure = 140 Montepuez = 200	Ancuabe = 88 Chiúre = 113 Montepuez = 104	In total 305 committees were trained to properly operate, maintain and manage their water points.
	# of advisory councils (administrative post) that have active sub-committees on health (water, sanitation)	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 9 Chiure = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 12 Montepuez = 11	Training of consultative councils by the district secretariats in decentralized planning modules; The project has empowered CAS to form part of the advisory board and encourage them to be active during the planning cycle
Output 2.3 The Health / Water Committees play an important role in the management and maintenance of water and sanitation equipment located in the health centers nearby	# of health units with a water committee in the co-management of water and sanitation equipment	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 8 Chiure = 12 Montepuez = 11	Ancuabe = 9 Chiure = 11 Montepuez = 11	93% of WASHFIT teams are working in all districts
Output 2.4 Improved health attitudes and practices	# Of communities in the district implementing CLTS (Community Led Total Sanitation)	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 40 Chiure = 80 Montepuez = 60	A Ancuabe = 85; Chiúre = 98; Montepuez = 91	56 communities declared open defecation free
	# of audio-visual spots on the promotion of health transmitted through local radiotelevision	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Ancuabe = 250 Chiure = 450 Montepuez = 350	Montepuez – 345 Chiure -345 Eráti -177 Mecuburi 177	Spot radio broadcasts by local community Radio in Chiure and Montepuez covering Ancuabe in local languages were done in combing Sanitation messages and COVID-19 prevention.
Output 2.5 OCB / OSC with gender balance, improvement of internal governance	% Of women in decision-making bodies in health and water committees	Ancuabe = 15 % Chiure = 15 % Montepuez = 15 %	Ancuabe = 40 % Chiure = 40 % Montepuez = 40 %	Ancuabe = 20.28 % Chiúre = 14.30 % Montepuez = 15 %	54 water and sanitation committees were trained, 5 of these committees are chaired by women, and 45 women assumed position of of treasurers. Cultural problems mean that women do not assume leadership of the CAS, the project

Results	Indicator	Baseline 2016	Target2021	Achievement 2021	Comments
					favored the election of treasurers in a total of 14 women
Output 3.1 Increased the number of Human Resources with capacity to manage funds efficiently	Annual district and provincial capacity assessment on planning, budgeting, accounting and procurement, desegregated by institutions	Cabo Delgado Province=0 Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Cabo Delgado Province=3 Ancuabe = 3 Chiure = 3 Montepuez = 3	Cabo Delgado Province= 1 Ancuabe = 3 Chiure = 3 Montepuez = 3	
	# of districts and provincial capacity HR training plans on planning, budgeting, accounting and procurement implemented.	Cabo Delgado Province = 0 Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Cabo Delgado Province = 1 Ancuabe = 3 Chiure = 3 Montepuez = 3	Cabo Delgado Province = 1 Ancuabe = 3 Chiure =3 Montepuez = 3	
Output 3.2 Health and WASH actions included and budgeted in the provincial and district plans	# of elaborated WASH province and district plans that are approved by the provincial / district governments and monitored in the steering committees.	Cabo Delgado Province = 0 Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Cabo Delgado Province = 2 Ancuabe = 4 Chiure = 4 Montepuez = 4	Cabo Delgado Province = 1 Ancuabe = 1 Chiure = 1 Montepuez = 1	At all provincial and district levels, integrated water and sanitation health plans were developed, discussed and approved in the supervisory committee sessions
Output 3.3 Transparent and reliable financial information shared and monitored jointly in the multisectorial steering committees.	# Quarterly financial project reports shared and discussed in the multisectorial steering committees	Cabo Delgado Province = 0 Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Cabo Delgado Province = 4 Ancuabe = 4 Chiure = 4 Montepuez = 4	Cabo Delgado Province = 4 Ancuabe = 4 Chiure =4 Montepuez = 4	
	# each district and province develops and monitors an implementation plan of follow-up measures on PFM challenges and audit recommendations	Ancuabe = 0 Chiure = 0 Montepuez = 0	Cabo Delgado Province=1 Ancuabe = 1 Chiure = 1 Montepuez = 1	Cabo Delgado Province=1 Ancuabe = 1 Chiure = 1 Montepuez = 1	

Anexo 6: Dados CLTS nas comunidaes e infra-estruturas construídas 2021

Distrito de Chiure										
No	Comunidade /Bairros	Posto administrativo	No. Família	No de Habit	LT	LTM	Copas	SLM	Aterro Sanitário	Gestão Menstrua l
1	Ngonane	Namogelia	75	372	75	0	75	75	75	75
2	Miralene	Namogelia	72	357	72	0	72	72	72	30
3	Mika	Namogelia	81	401	81	0	81	81	81	15
4	1º de Maio/Matorone	Namogelia	55	276	55	0	65	65	65	25
5	Natite	Katapua	59	303	59	0	59	59	59	10
6	Ncapo A	Chiure-Velho	75	374	75	0	7	75	15	8
7	NcapoB	Chiure-Velho	63	316	63	0	5	63	22	6
8	1º de Maio/Nahavara	Chiure-Velho	64	153	64	0	32	64	41	11
9	Mulapane	Chiure-Velho	58	243	58	0	15	58	33	15
10	Nahavara	Chiure-Velho	90	539	90	0	63	90	18	9
11	Nassua	Chiure-Velho	150	570	150	0	130	150	67	4
12	Nahele A	Chiure-Velho	78	286	78	0	57	78	22	2
13	NaheleB	Chiure-Velho	122	520	122	0	89	122	71	0
14	Nkakanhia	Chiure-Velho	109	460	109	0	86	109	82	4
15	Ceramica	Chiure-Velho	240	955	240	0	112	240	88	3
16	Naculue	Chiure-Velho	75	108	75	0	51	75	27	0
17	Munhunha	Chiure-Velho	90	397	90	0	65	90	15	0
18	Cucanene	Namogelia	202	875	202	0	109	202	175	77
19	Luzaca	Namogelia	187	709	187	0	152	187	181	46
20	Ed. Mondlane	Namogelia	207	968	207	0	97	207	193	42
21	Josina Machel	Namogelia	212	824	212	0	72	212	201	32
22	Bem vindo	Namogelia	199	760	199	0	87	199	207	11

23	Samilala	Namogelia	263	819	263	0	62	263	248	35
24	Jadha	Namogelia	234	965	234	0	109	234	157	45
25	Nanlia	Namogelia	272	897	272	0	151	272	154	27
Distrito de Montepuez										
1	Kwite	Mirate	97	235	95	2	31	3	17	28
2	Wepane	Mirate	153	446	149	4	80	0	25	58
3	Himwane	Mirate	60	307	60	0	41	0	10	24
4	Montanha A	Mirate	107	535	107	0	107	107	18	15
5	MontanhaB	Mirate	95	475	95	0	95	95	22	9
6	Montanha C	Mirate	58	291	58	0	58	58	17	11
7	Milamba	Mirate	95	426	95	0	95	95	70	90
8	Ntele	Mirate	75	393	75	0	75	75	55	72
9	Manica	Mirate	104	428	102	2	104	104	88	100
10	Movitel A	Mirate	62	471	60	2	62	62	32	59
11	Movitel B	Mirate	55	276	53	2	55	55	27	53
Distrito de Ancuabe										
1	Namircopo A	Metoro	63	121	63	0	33	63	10	5
2	Namiropo B	Metoro	50	231	50	0	41	50	9	3
3	Mocone A	Metoro	71	355	71	0	57	71	16	10
4	Mocone B	Metoro	60	300	60	0	39	60	18	8
5	Mocone C	Metoro	50	250	50	0	38	50	11	5
6	Ancuabe	Metoro	75	375	75	0	59	75	14	7
7	Mesofine B	Metoro	70	350	70	0	54	70	17	4
8	Mesofine C	Metoro	77	385	77	0	48	77	21	0
9	Mesofine D	Metoro	49	390	49	0	23	49	12	3
10	Mesofine E	Metoro	55	275	55	0	34	55	27	8
11	Ancuabe B	Metoro	56	330	56	0	39	56	31	0
12	Niveta	Metoro	59	290	59	0	24	59	26	0
13	Milapane	Metoro	60	304	60	0	31	60	51	0
14	Expansao	Metoro	63	315	63	0	22	63	18	0
15	Quarto congresso	Metoro	63	300	63	0	33	63	19	0
16	Nampula	Metoro	61	305	61	0	26	61	52	2
17	Muahoveke	Metoro	60	311	60	0	17	60	14	0
18	Ntipuiripui	Metoro	53	266	53	0	28	53	17	0
19	Pemba A	Metoro	69	345	69	0	9	69	66	12
20	Pemba B	Metoro	71	355	71	0	4	71	54	7

Legenda: LT – Latrina Tradicional; LTM - Latrina Tradicional Melhorada; SLM – Sistema de Lavagem das mãos.

Anexo 7 Total de Comunidades declaradas FIFECAS

No.	Comunidade /Bairros	Posto administrativo	No. Família	No de Habit	LT	LTM	Copas	SLM	Aterro Sanitário	Gestão Menstrual
Comunidades ODF 2018										
Distrito de Chiure										
1	Muatala	Mazeze	70	315		70	30	70	23	
2	Mbombene	Mazeze	43	215		43	27	43	20	
Comunidades ODF 2019										
Distrito de Montepuez										
3	Mavala	Mapupulo	92	460	92	0	37	20	18	
4	Manica	Mapupulo	87	435	87	0	41	19	24	
5	Nogica	Mapupulo	100	500	100	0	75	47	56	
6	Nnaua	Mapupulo	84	420	84	0	60	23	29	
7	Ngomane	Mapupulo	78	390	78	0	48	52	37	
8	Chimoio	Mapupulo	96	480	96	0	39	28	31	
9	Natite	Mirate	90	450	90	0	64	38	25	
10	Mirige	Mirate	81	405	81	0	50	29	48	
11	Ngonane	Mirate	100	500	100	0	81	67	72	
Distrito de Chiure										
12	Namicoco	Chiure-Sede	27	135	27	0	27	6	20	
13	Chaclauane A	Chiure-Sede	53	265	53	0	53	15	35	
14	Chaclauane B	Chiure-Sede	103	515	103	0	103	59	75	
15	Naua	Katapua	51	255	51	0	51	9	39	
16	Ngonani	Katapua	69	345	69	0	69	5	42	
Distrito de Ancuabe										
17	Vine	Metoro	80	400	80	0	80	28	66	
18	Roma	Metoro	187	935	187	0	191	53	56	
19	Wiyare	Metoro	156	780	156	0	88	66	72	
20	Nampula	Metoro	65	325	65	0	65	26	37	
21	Nacala	Metoro	55	275	55	0	55	45	22	
22	Chimoio	Metoro	79	395	79	0	79	28	75	
Comunidades ODF 2020										
Distrito de Chiure										
23	7 de Abril	Chiure-Sede	74	370	0	74	74	74	74	74
24	Nihequehi	Chiure-Sede	66	327	0	66	66	66	66	43
25	1º. De Maio	Chiure-Sede	56	289	0	56	28	56	50	16
26	Nculuvene	Chiure-Sede	83	456	6	77	23	77	18	52
27	Cahora Bassa	Chiure-Sede	70	380	0	70	41	70	22	55
28	Suruviye (Nacucha)	Chiure-Sede	80	410	0	80	24	80	15	63
29	Nacucha 2	Chiure-Sede	101	580	25	76	16	76	13	18
30	Napua	Chiure-Sede	59	352	0	59	11	59	12	13
31	Kukune	Chiure-Sede	71	411	0	71	28	67	21	33
Distrito de Ancuabe										
32	Ntique	Metoro	138	710	25	113	113	34	69	38
33	Zambezia	Metoro	137	690	15	122	122	89	17	82
34	Manica A	Metoro	108	555	34	74	74	22	62	28
35	Manica B	Metoro	50	280	10	40	40	12	9	13
36	Namitique	Metoro	59	299	9	50	50	19	33	30
37	Ntele	Metoro	43		12	31	31	6	22	23
Distrito de Montepuez										
38	Nnaua	Mirate	87	445	7	80	40	35	15	50
39	Chaire	Mirate	73	370	5	68	50	27	20	60
40	Beira	Mirate	69	345	10	59	30	28	29	50
41	Mondjane	Mirate	76	387	11	65	38	30	25	40
42	Josina	Mirate	58	310	9	49	20	35	28	37
43	Quelimane	Mirate	79	475	10	69	30	20	24	42
Comunidades ODF 2021										
Distrito de Chiure										
44	Ngonane	Namogelia	75	372	75	0	75	75	75	75
45	Miralene	Namogelia	72	357	72	0	72	72	72	30
46	Mika	Namogelia	81	401	81	0	81	81	81	15
47	1º de	Namogelia	55	276	55	0	65	65	65	25
48	Natite	Katapua	59	303	59	0	59	59	59	10
49	Ncapo A	Chiure-Velho	75	374	75	0	7	75	15	8

50	NcapoB	Chiure-Velho	63	316	63	0	5	63	22	6
51	1º de	Chiure-Velho	64	153	64	0	32	64	41	11
52	Mulapane	Chiure-Velho	58	243	58	0	15	58	33	15
53	Nahavara	Chiure-Velho	90	539	90	0	63	90	18	9
54	Nassua	Chiure-Velho	150	570	150	0	130	150	67	4
55	Nahele A	Chiure-Velho	78	286	78	0	57	78	22	2
56	NaheleB	Chiure-Velho	122	520	122	0	89	122	71	0
57	Nkakanhia	Chiure-Velho	109	460	109	0	86	109	82	4
58	Ceramica	Chiure-Velho	240	955	240	0	112	240	88	3
59	Naculue	Chiure-Velho	75	108	75	0	51	75	27	0
60	Munhunha	Chiure-Velho	90	397	90	0	65	90	15	0
61	Cucanene	Namogelia	202	875	202	0	109	202	175	77
62	Luzaca	Namogelia	187	709	187	0	152	187	181	46
63	Ed. Mondlane	Namogelia	207	968	207	0	97	207	193	42
64	Josina Machel	Namogelia	212	824	212	0	72	212	201	32
65	Bem vindo	Namogelia	199	760	199	0	87	199	207	11
66	Samilala	Namogelia	263	819	263	0	62	263	248	35
67	Jadha	Namogelia	234	965	234	0	109	234	157	45
68	Nanlia	Namogelia	272	897	272	0	151	272	154	27
Distrito de Montepuez										
69	Kwite	Mirate	97	235	95	2	31	3	17	28
70	Wepane	Mirate	153	446	149	4	80	0	25	58
71	Himwane	Mirate	60	307	60	0	41	0	10	24
72	Montanha A	Mirate	107	535	107	0	107	107	18	15
73	Montanha B	Mirate	95	475	95	0	95	95	22	9
74	Montanha C	Mirate	58	291	58	0	58	58	17	11
75	Milamba	Mirate	95	426	95	0	95	95	70	90
76	Ntele	Mirate	75	393	75	0	75	75	55	72
77	Manica	Mirate	104	428	102	2	104	104	88	100
78	Movitel A	Mirate	62	471	60	2	62	62	32	59
79	Movitel B	Mirate	55	276	53	2	55	55	27	53
Distrito de Ancuabe										
80	Namircopo A	Metoro	63	121	63	0	33	63	10	5
81	Namiropo B	Metoro	50	231	50	0	41	50	9	3
82	Mocone A	Metoro	71	355	71	0	57	71	16	10
83	Mocone B	Metoro	60	300	60	0	39	60	18	8
84	Mocone C	Metoro	50	250	50	0	38	50	11	5
85	Ancuabe	Metoro	75	375	75	0	59	75	14	7
86	Mesofine B	Metoro	70	350	70	0	54	70	17	4
87	Mesofine C	Metoro	77	385	77	0	48	77	21	0
88	Mesofine D	Metoro	49	390	49	0	23	49	12	3
89	Mesofine E	Metoro	55	275	55	0	34	55	27	8
90	Ancuabe B	Metoro	56	330	56	0	39	56	31	0
91	Niveta	Metoro	59	290	59	0	24	59	26	0
92	Milapane	Metoro	60	304	60	0	31	60	51	0
93	Expansao	Metoro	63	315	63	0	22	63	18	0
94	Quarto congresso	Metoro	63	300	63	0	33	63	19	0
95	Nampula	Metoro	61	305	61	0	26	61	52	2
96	Muahoveke	Metoro	60	311	60	0	17	60	14	0
97	Ntipuiripui	Metoro	53	266	53	0	28	53	17	0
98	Pemba A	Metoro	69	345	69	0	9	69	66	12
99	Pemba B	Metoro	71	355	71	0	4	71	54	7

Anexo 8: Tabela de obras nos distritos

Distrito	Tipo de Obra	Estado actual em Dezembro de 2021
Ancuabe	Construção de Incineradora, Cova de cinzas e trituradora de Ampoloas na US Ancuabe Sede	Em curso. O empreiteiro deve impermeabilizar o furo de saída de tubo de chaminé, mudar a direcção do fecho da tampa de triturador de ampolas e eliminar fissuras no pavimento.
	Construção de 2 blocos de sanitários na US Ancuabe Sede	Em curso. O empreiteiro deve fornecer a loiça sanitaria, as portas e construir a fossa septica previstos no mapa de quantidades
	Construção de Cova de Cinzas e vedação na US Ngeue	concluída
	Substituição de tamque de 5 mil litros na US Ngeue	Concluída
	Reabilitação de SAA na US Ngura	Concluída
	Reabilitação de SAA na US Intutupue	Em curso. O furo reabilitado não tem caudal suficiente deve-se construir novo furo
	Construção de 2 blocos de casas de banho na US Intutupue	Concluída
	Construção de fossa biologica e vedação na US Intutupue	Em curso. Fazer o pagamento de facturas submetidas para a continuação das obras
	Construção de sistema de eliminação de lixo na US Muaja	Concluída
	Construção de 2 blocos de sanitários na US Muaja	Em curso. O empreiteiro deve fornecer a loiça sanitária e portas previstas no mapa de quantidades
	Construção de Incineradora, Cova de cinzas e trituradora de Ampoloas na Meza	Em curso. O empreiteiro de fazer rectificações (diminuir a altura das paredes da caixa de tampa da cova de cinzas, eliminar fissuras no pavimento, impermeabilizar o furo de saída de tubo de chaminé
	Reabilitação do Sistema de eliminação do lixo na US Mariri	Concluída
	Reabilitação da maternidade de mariri	Em curso. Fazer pagamento da factura para permitir a continuação das obras
	Reabilitação do SAA na US Mariri	Concluída
	Construção do SAA na US Minheweni	Em curso. Fazer pagamento da factura para permitir a continuação das obras
	Construção de Sistema de eliminação de lixo em Minheweni	concluída
	Mudança da porta e construção de casas de banho na maternidade de Minheweni	concluída
Construção de Alpendre para acompanhantes na US Metoro	concluída	
Chiure	Construção de fossa biologica na US Maeze	concluída
	Construção de fossa biologica na US Muege	concluída

	Construção de fossa biologica na US Chiure-Velho	concluída
	Construção de fossa biologica na US Mmala	concluída
	Construção de fossa biologica na US Marera	concluída
	Construção de fossa biologica na US nakotho	concluída
	Construção de fossa biologica na US Katapua	concluída
	Construção de fossa biologica na US Samora Mahel	concluída
	Construção de fossa biologica na US Namogelia	concluída
	Construção de fossa biologica na US Ocuca	concluída
	Reabilitação do SAA na US Ocuca	concluída
	Construção de Incineradora e fossa biologica no Hospital Distrital de Chiure	Em curso. Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras
	Reabilitação do sistema de esgotos no Hospital Distrital de Chiure	Em curso. Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras
Montepuez	Reabilitação de SAA na US Nairoto	Concluida
	Reabilitação de SAA na US Ntapata	Em curso. Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras
	Construção do SAA na US Namanhumbiri	Em curso. Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras
	Construção do SAA e reabilitação do sistema de lixo na US Mapupulo	Em curso. Fazer rectificações (eliminar fissuras na incineradora,e aplicar válvula no tubo de descarga
	Construção de Sistema de eliminação de lixo de Napai	Concluida
	Construção de sistema de eliminação de lixo de Namuetho	Em curso Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras
	Construção de sistema de eliminação de lixo de Nihula	Em curso Fazer pagamento da factura para perminitr a continuação das obras

Anexo 9: Lista de Unidades Sanitárias para a distribuição de álcool medicinal

	Province	District	Community	Category	Voucher Code	Qty Med. Alcohol (Ltr)	Contact Person	Contact
1	caboDelgado	Chiure	ChiureVelho	rural	VC_CH01	208	27 Calla Inado	863911221
2	caboDelgado	Chiure	Muege	rural	VC_CH02	31	4 Antonio Carlos Marco	850765853
3	caboDelgado	Chiure	Mazeze	rural	VC_CH03	23	3 Jassamo Jose Jasse	848410830
4	caboDelgado	Chiure	Mmala	rural	VC_CH04	31	4 Rosa Damasio	864439250
5	caboDelgado	Chiure	Katapua	rural	VC_CH05	39	5 Margina Suleimane	847209789
6	caboDelgado	Chiure	Nakoto	periurban	VC_CH06	31	4 Suria Amade	
7	caboDelgado	Chiure	Marera	rural	VC_CH07	31	4 Lucas Tiago	869842265
8	caboDelgado	Chiure	Ocuca	rural	VC_CH08	239	31 Morane Olaide Mualimo	861777199
9	caboDelgado	Chiure	SamoralMache	rural	VC_CH09	39	5 MaliaueMateus Nivero	861775130
10	caboDelgado	Chiure	Bilibiza	rural	VC_CH10	23	3 Julia Saide Quitassa	877017551
11	caboDelgado	Chiure	Namogelia	rural	VC_CH11	31	4 LourencoArlindo Rosario	861423352
12	caboDelgado	Chiure	Mahipa	rural	VC_CH12	23	3	
13	caboDelgado	Chiure	Marupa	rural	VC_CH13	23	3	
14			Subtotal			770		
15	caboDelgado	Montepuez	Ntapata	urban	VC_MT01	70	9.1 Maria da Gloria Calisto Luis Leng	862898575
16	caboDelgado	Montepuez	Mapupulo	periurban	VC_MT02	70	9.1 Muaher Virilio Turrua	860160463
17	caboDelgado	Montepuez	Linde	periurban	VC_MT03	70	9.1 Anesia Rodrigues	869518072
18	caboDelgado	Montepuez	CSUrbano	urban	VC_MT04	70	9.1 Agostinho Nchamo	864021434
19	caboDelgado	Montepuez	Namanhumbir	rural	VC_MT05	70	9.1 Benjamen Ernesto	846806097
20	caboDelgado	Montepuez	Niuuhula	periurban	VC_MT06	70	9.1 Ander Julio	863128641
21	caboDelgado	Montepuez	Namuetho	periurban	VC_MT07	70	9.1 José António Albino	842246186
22	caboDelgado	Montepuez	Nropa	rural	VC_MT08	70	9.1 Xirene Albino Setimane	867863764
23	caboDelgado	Montepuez	Mirate	rural	VC_MT09	70	9.1 Zura Bacar	844755143
24	caboDelgado	Montepuez	Nairoto	rural	VC_MT10	70	9.1 Raul Julio dos Santos	876800083
25	caboDelgado	Montepuez	Napai		VC_MT11	70	9.1	
26			Subtotal			770		
27	caboDelgado	Ancuabe	Nacuale	rural	VC_AN01	32	5 Iazi Antonio	844081536
28	caboDelgado	Ancuabe	Ngura	rural	VC_AN02	32	5 Chuze Rafael	849087193
29	caboDelgado	Ancuabe	Intutupue	rural	VC_AN03	63	10 Antonio samuel Adelino	861768550
30	caboDelgado	Ancuabe	Mariri	rural	VC_AN04	32	5 Alfredo Benedito	864019942
31	caboDelgado	Ancuabe	Ngeue	rural	VC_AN05	32	5 Abdul Fernando Pedro Colete	840473966
32	caboDelgado	Ancuabe	Meza	rural	VC_AN06	95	15	
33	caboDelgado	Ancuabe	Ancuabe	rural	VC_AN07	158	25 Servio Eduardo Cuambe	866827934
34	caboDelgado	Ancuabe	Metoro	rural	VC_AN08	158	25 Bernardo Mussene	847781040
35	caboDelgado	Ancuabe	Minheueene		VC_AN09	32	5	
36			Subtotal			630		
37	caboDelgado	Namuno	Meloco	rural	VC_NA01	70	20 Agostinho Damazio	879842294
38	caboDelgado	Namuno	Nicuita	rural	VC_NA02	60	17 Linda Fernando Maruquire	861393009
39	caboDelgado	Namuno	Namuno	rural	VC_NA03	105	30 Monijo Francisco	863144719
40	caboDelgado	Namuno	Machoca	rural	VC_NA04	56	16 Helio Raul Patricio	866230865
41	caboDelgado	Namuno	Incumbe	rural	VC_NA05	59	17 Florencia Manuel	868095485
42			Subtotal			350		
43	caboDelgado	Balama	Balama	periurban	VC_BLO1	140	50 Claudio Fastudo	844954832
44	caboDelgado	Balama	Kuecue	dnk	VC_BLO2	56	20 Janet Antonio Jenussa	861691696
45	caboDelgado	Balama	Mavala	rural	VC_BLO3	28	10 Fatima lopez Chabane	872524713
46	caboDelgado	Balama	Impiri	rural	VC_BLO4	56	20 Jeremias Tomas Duarte	862130700
47			Subtotal			280		
48	caboDelgado	Metuge	CSMetuge	periurban	VC_MG01	70	50 Dalsinda Manuel Caetano	849835980
49	caboDelgado	Metuge	CSMieze	rural	VC_MG02	70	50 Luis Romao	846188180
50			Subtotal			140		
51	caboDelgado	Mecufi	MecufiSede	rural	VC_MF01	126	60 Clara Andre	
52	caboDelgado	Mecufi	Murebue	rural	VC_MF02	42	20 Abel Carlos	
53	caboDelgado	Mecufi	Natuco	rural	VC_MF03	42	20 Manuel Luis	844419607
54			Subtotal			210		
55			Total			3,150		